



# COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

## SETTORE OPERE PUBBLICHE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO N. 18 IN DATA 5/08/2024

**Oggetto:** affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo dei lavori di regimazione idraulica Torrente Grana nell'attraversamento dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato.

**Determina per proroga termini consegna Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo**

**CIG spese tecniche: 9660726B49**

**CUP: J13H20000210001**

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

**Visti** i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato, n. 2/2022 del 28/01/2022, con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Enrico Ortolan, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici di cui all'art. 15 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36;

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale intende procedere all'esecuzione di lavori di regimazione idraulica Torrente Grana nell'attraversamento dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato;

**Dato atto** che il "Progetto di integrazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Rete idrografica minore – Bacino del Torrente Grana" adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6/2007, a seguito di attività di ricognizione e di studio sull'assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del Torrente Grana evidenziava i principali interventi di regimazione necessari per il contenimento delle portate di piena e ne stimava sommariamente i relativi costi;

**Dato atto** che il corso del Torrente Grana attraversa i Comuni di Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole e Pomaro Monferrato facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato;

**Dato atto** che l'Unione dei Comuni riteneva necessario inoltrare richiesta di contributo alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, al fine di poter provvedere all'esecuzione dei lavori di regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza del territorio;

**Dato atto** che si rendeva necessario predisporre un Progetto Esecutivo;

**Dato atto** che la Regione Piemonte con Decreto Commissariale n. 5- FP del 26/02/2020 assegnava al Comune di Giarole un contributo di €. 137.210,80 per la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo dei lavori di “Regimazione idraulica del Torrente Grana nell’attraversamento dell’Unione dei Comuni Terre di Po “E” Colline del Monferrato”;

**Dato atto** che con determina a contrarre n. 4 del 13/02/2023 si stabiliva di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), rattandosi di incarico relativo ad un servizio, tecnico di progettazione di importo inferiore a € 139.000,00 euro;

**Ritenuto** di procedere con trattativa diretta con un unico operatore economico tramite RDO su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**Dato atto** che, sulla base delle sopra citate considerazioni, sulla base delle precise indicazioni dell’Amministrazione comunale era stata avviata trattativa diretta tramite MEPA con lo STUDIO TECNICO FOGLINO con sede in Ricaldone (AL), Via Cazzulini, n. 15/A, già estensore della documentazione geologico-tecnica a corredo della Variante Strutturale 2010 al PRGI vigente;;

**Dato atto** che con propria determinazione n. 5 in data 1/03/2023, previa verifica dei requisiti, veniva affidato l’incarico al suddetto studio per la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo dei lavori di regimazione idraulica Torrente Grana nell’attraversamento dell’Unione dei Comuni Terre di Po “E” Colline del Monferrato;

**Visto** il contratto disciplinare di incarico rep. n. 447 del 15/03/2023;

**Vista** la 2° richiesta di proroga dei termini per la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e di conseguenza del Progetto Esecutivo inoltrata dallo STUDIO TECNICO FOGLINO in data 2/08/2024, .prot.n. 2416;

**Dato atto** che dalla riunione tenutasi il 30/07/2024 dal Dott. Foglino con l’ing. Buzzi della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti in merito al progetto dei lavori di regimazione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Grana lungo la SP 60 e alla ricalibratura dell’alveo è emersa l’opportunità di migliorare ulteriormente la sistemazione idraulica in modo da incrementare il franco idraulico del ponte e, non riuscendo a garantire in ogni caso il franco di 1,5 m. per i vincoli dovuti al costruito, di valutare l’effetto del rigurgito causato dall’eventuale costruzione del ponte stesso;

**Dato atto** che le modifiche al modello idraulico derivanti dalle suddette considerazioni e il contestuale adeguamento del progetto con inserimento di arginature a monte, richiederanno ancora alcuni giorni di lavoro prima della consegna;

**Ritenuto** sussistano i presupposti per la concessione della proroga richiesta;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

**Visto** il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

**Visto** il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**Dato atto** che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario del Comune, attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

**Di concedere** allo **STUDIO TECNICO FOGLINO**, con sede in Ricaldone (AL), Via Cazzulini, n. 15/A, la 2° proroga di giorni **60** dei tempi di consegna del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e di conseguenza del Progetto Esecutivo dei lavori di regimazione idraulica Torrente Grana nell’attraversamento dell’Unione dei Comuni Terre di Po.

**Dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva.

**Dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Unico del Progetto  
(f.to Ortolan geom. Enrico)

La presente determinazione viene pubblicata in data 07/09/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale  
(f.to Scagliotti Dott. Pierangelo)